

Fortress 纸业公司宣布其 Fortress 特种纤维素工厂 进入开机调试阶段



Fortress 纸业公司近日宣布，其 Fortress 特种纤维素工厂的转产改造项目已进入最后的开机调试阶段，主要包括冷热水试运转和安全系统调试。随后将开始用木片生产溶解浆。

导致该转产改造项目完工日期延迟的原因主要是：①改造项目承包公司的建筑工人在2010年10月举行了罢工；②随后，工人全部回到建筑工地开始工作所需的时间较长；③对与建筑、支撑结构和木片塔内网相

关的附属设施进行了升级；④工厂安全和控制系统升级和安装启用。

Fortress 纸业公司董事长兼首席执行官 Chad Wasilenkoff 表示：“我们期待着溶解浆的投产，这将是 Fortress 纸业公司历史上一个重要的里程碑。”

Fortress 特种纤维素厂的热电项目目前正在按照计划进行，并有望于2012年第三季度完工。■

(狄宏伟)