

## 山鹰纸业35.7万t/a造纸项目追加投资5.6亿元

2014年1月17日，安徽山鹰纸业股份有限公司发布公告称，公司拟对35.7万t/a造纸项目追加投资56184万元，将该项目总投资额由89297万元调整为145481万元。

2011年5月，山鹰纸业决定兴建35.7万t/a造纸项目，总投资89297万元。该项目主要生产低定量箱纸板。

该项目建设内容为新建1条35.7万t/a低定量挂面箱纸板生产线，具体包括碎解车间、制浆车间、造纸车间、原料堆场、成品库、综合仓库、给水处理系统、废水处理系统、供汽、供电、厂区给排水综合管网、办公楼等。此次追加投资主要用于提升项目技术装备水

平，通过增加纸机幅宽、提升车速、提高自动化水平、运用智能仓库等对技术装备进行升级。纸机由原计划的净纸幅宽6650mm、工作车速1200m/min提升至净纸幅宽7920mm、工作车速1500m/min。

该项目建设期为30个月，原计划2011年上半年开始动工，2013年底前全部建成投产。由于国家电网高压线廊和城市供电线路跨越项目用地，导致该项目开工工期延误，建设进度放缓。根据目前建设进度，公司预计该项目将于2014年下半年建成投产。■

(凤凰网)